

PM: Projektinformation 2

Läget i Fiberprojektet på Renholmen 2018-03-15

Hej igen!

Vi i projektgruppen vill ge er lite uppdateras information.

Vi i gruppen planerar att vi preliminärt startar grävningen direkt efter semestern d.v.s. slutet av juli eller början av augusti. Det tar ca. 14 dagar totalt

Vi kommer att forma arbetslag om 4 personer i varje lag, för att serva entreprenören. Detta behöver vi hjälp med med vi återkommer om detta...

Grävningen av huvudstråket sker med två grävmaskiner. Gårdsgrävningen har vi inte löst ännu.

Det är nu dags för er att fundera var fibern ska in i huset och hur ni vill ha det på gården så förenklar det när vi kommer och ska diskutera detaljerna.

Vi återkommer igen med en ny lägesrapport när vi har några nyheter.

Hälsningar från projektgruppen

I projektgruppen:

P-O Landstedt
Roger Nilsson
Per-Martin Hedman
Hans Bylesjö